

Pakiet nr 03 Pytania z dnia 28.08.2026 r. godz. 13:10

1. **Pytanie nr 1:** zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie oraz zmianę treści dokumentacji przetargowej w zakresie terminu realizacji kamienia milowego „Projekt podstawowy” dla Zadania 2.

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, w ramach kamienia milowego „Projekt podstawowy” dla Zadania 2 wymagane jest m.in. pozyskanie i aktualizacja map do celów projektowych, wykonanie koncepcji technicznej i analiz technicznych, opracowanie projektu podstawowego oraz specyfikacji głównych urządzeń technologicznych.

Jednocześnie projekt podstawowy ma przedstawiać rozwiązania techniczne dla wszystkich układów i instalacji objętych zakresem zadania, stanowić podstawę do dalszych prac projektowych oraz umożliwiać ich koordynację międzybranżową.

Mając na uwadze zakres wymaganych opracowań, konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, analiz i koordynacji międzybranżowej, a przede wszystkim czas niezbędny na wykonanie przez uprawnionego geodetę kompletnej mapy do celów projektowych dla całej trasy przyłącza, w ocenie Oferenta czas realizacji tego etapu nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu realizacji kamienia milowego „Projekt podstawowy” z obecnie wskazanego terminu 15.10.2026 r. na termin przypadający nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Prosimy również o odpowiednie przesunięcie kolejnych kamieni milowych harmonogramu, tak aby zachować właściwą kolejność i realny czas realizacji poszczególnych etapów prac projektowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu przekazania Projektu Podstawowego na 15 listopada.

Jednocześnie Zamawiający oczekuje, że kluczowe elementy dokumentacji z perspektywy uzyskania decyzji administracyjnych oraz opracowania Projektu Budowlanego będą uzgadniane i rozwijane na bieżąco w trakcie realizacji prac projektowych, tak aby zmiana terminu przekazania PP nie miała wpływu na dotrzymanie pozostałych kamieni milowych i terminów realizacji projektu.