

Harmonogram realizacji prac projektowych

Załącznik nr 5 do SIWZ na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji odzysku ciepła ze szlamów podestylacyjnych wraz z przyłączem ciepłowniczym

Tabela 1. Wykaz kamieni milowych i rozkład płatności.

Kamień Milowy	Wymagana data realizacji	Rozkład płatności
0. Podpisanie umowy	-	0%
1. Projekt podstawowy	15.10.2026	10%
2. Wniosek o pozwolenie na budowę	30.11.2026	10%
3. Przedmiary robót	20.12.2026	5%
4. Projekt techniczny	15.01.2027	15%
5. Pozwolenie na budowę	14.02.2027	5%
6. Projekt wykonawczy	26.02.2027	40%
7. Dokumentacja powykonawcza	14.01.2028	15%

Uwagi:

1. Rozkład płatności przedstawia procentowy udział płatności za osiągnięcie poszczególnych kamieni milowych w odniesieniu do całkowitej ceny ryczałtowej za realizację zadania
2. Zakres prac wymaganych do osiągnięcia danego kamienia milowego został przedstawiony w Załączniku do SIWZ nr 4 "Zakres prac projektowych i wymagania dot. dokumentacji"